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فرمول پیدا کردن آخرین بیس لاین در MSP 
پروژه زیر را در نظر بگیرید که  3 بیس لاین در آن ذخیره شده است که می خواهیم با فرمول نویسی آخرین بیس لاین ذخیره شده را پیدا کرده و در ستون های Date1 و Date2 قرار دهد:
[image: ]
برای پیدا کردن آخرین بیس لاین تاریخ شروع در این مثال ( Baseline Start2) فرمول زیر را در ستون Date1  کپی کنید و تیک Use Formula را برای سامری ها فعال کنید:
Switch([Baseline2 Start]<>ProjDateValue("NA"),[Baseline2 Start],[Baseline1 Start]<>ProjDateValue("NA"),[Baseline1 Start],[Baseline Start]<>ProjDateValue("NA"),[Baseline Start])

و سپس برای پیدا کردن آخرین بیس لاین تاریخ پایان در این مثال( Baseline Finish2) فرمول زیر را در ستون Date2 کپی کنید و تیک Use Formula را برای سامری ها فعال کنید:
Switch([Baseline2 Finish]<>ProjDateValue("NA"),[Baseline2 Finish],[Baseline1 finish]<>ProjDateValue("NA"),[Baseline1 finish],[Baseline finish]<>ProjDateValue("NA"),[Baseline finish])
نکته اول:
سیمبل جدا کننده فرمول در MSP سیستم بنده بصورت ویرگول(,) بوده است که در اگر سیستم شما جدا کننده فرمول غیر از ویرگول است باید در فرمول فوق اصلاح شود.

از طریق لینک آموزشی زیر می توانید سیمبل جدا کننده فرمول را در سیستم خود به ویرگول تغییر دهید:
[bookmark: _GoBack]آموزش تغییر سیمبل جدا کننده فرمول
نکته دوم:
اگر بیش از سه بیس لاین (مثلا چهار،پنج و ...) در زمانبندی MSP ذخیره کرده باشید و بخواهید آخرین بیس لاین را پیدا کنید فقط کافی است فرمول مذکور را به تعداد شماره بیس لاین ها توسعه دهید:

Switch([Baseline5 Start]<>ProjDateValue("NA"),[Baseline5 Start],[Baseline4 Start]<>ProjDateValue("NA"),[Baseline4 Start],[Baseline3 Start]<>ProjDateValue("NA"),[Baseline3 Start],[Baseline2 Start]<>ProjDateValue("NA"),[Baseline2 Start],[Baseline1 Start]<>ProjDateValue("NA"),[Baseline1 Start],[Baseline Start]<>ProjDateValue("NA"),[Baseline Start])
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Baseline  Baseline | | Baselinel  Baselinel | [Baseline2  Baseline2

TaskNeme v Duation «[stt  + Fnish St v Finish Sart v Fnsh < ~ Date2
+ Project 27days  |2017-11.01 2017- 20171101 2017-11-24 | [2017-11.01 2017-11-27 NA
Start 0days 2017-11-01 2017-11-01f |2017-11-01  2017-11-01 | |2017-11-01 2017-11-01 NA
4 Engineering  12days  [2017-11-01 2017-11-08{ [2017-12.01  2017-11-11 | [2017-12-07 2017-11-18 NA
Taskl  2days  [o017-11-01 2017-11-02) [2017-11-07  2017-11-08 | [2017-1107 20171108 NA
Task2  3days  [2017-11-03 2017-11-05) [2017-12-09 20171111 | 20171109 20171111 NA
Task3  2days  [o017-1101 20171102 [2017-12.01 20171102 | 20171114 20171115 NA
Taskd  3days  [2017-11-03 2017-11-05) [2017-12-03  2017-11-05 [ [2017-11-26 20171118 NA
4+ Procurement 15days  [2017-11-03 2017-11-10] [2017-11-06  2017-11-16 | [2017-11-09 2017-11-23 NA
Taskl  4days  [2017-11-03 2017-11-06) [2017-12-09 20171112 | [2017-1109 20171112 NA
Task2  Sdays  [2017-11-06 20171110 [2017-11-12 20171116 | 20171112 20171116 NA
Task3  4days  [2017-11-03 2017-11-06) [2017-12-09 20171112 | [2017-1109 20171112 NA
Taskd  Sdays  [2017-11-06 2017-11-10 [2017-11-06 20171110 | [2017-11-19 20171123 NA
4 Construction 15days  [2017-11-07 2017- 20171113 2017-11-24 | [2017-1113 2017-11-27 NA
Taskl  3days  [2017-11-07 2017-1109) [2017-11-13 20171115 [ o017-11-13 20171115 NA
Task2  adays  [2017-1111 20171114 [2017-1117 20171120 | f2017-11-07 20171120 NA
Task3  adays  [2017-1115 20171118 [2017-11.21 20171124 | o017-11-24 20171127 NA
Finish Odays  |017-1118 20171118 [2017-11-24 20171124 | [o017:11-27 20171127 NA
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